

---



---

## Umbau Bengelstraße 5

---



---

Haushaltsstelle : 0200-502000

### Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	90.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	13.528,48 €
<b>Summe :</b>	<b>103.528,48 €</b>

**Baubeschreibung :** Umbauarbeiten Bengelstraße 5  
Nach Kauf des Gebäudes, Renovierung und teilweise neue Gliederung der Räumlichkeiten

**Bauzeit :** Beginn: 16.11.2017  
Ende: Februar 2017

**Baukosten :** 101.255,37 €

**Anmerkung :** Minderkosten -2.273,11 €

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
3	Bauwerk	72.430,00	69.058,00	-3.372,00
4	Technisches	15.570,00	20.427,57	4.857,57
7	Baunebenkosten	15.528,48	11.769,80	-3.758,68
	<b>Gesamtbaukosten</b>	<b>103.528,48</b>	<b>101.255,37</b>	<b>-2.273,11</b>