

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 153/2019
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 40, 65	
Vorgang:	AZ:	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	09.07.2019

Umbau und Erweiterung Kastenschule
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Vergabe der **Tischlerarbeiten Einbaumöbel** an die Firma **Heinen Innen- und Objektausbau GmbH**, 74360 Ilsfeld, zu **107.311,02 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 29.05.2019.
2. Die Kostenfortschreibung Stand 06/2019 mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 4.290.472,00 € wird genehmigt.

Produkt / Maßnahme	21.10.0100/004.
Haushaltsansatz	1.715.000,00 €
Haushaltsmittel insgesamt:	
Verpfl.erm f. Auszahlungen im folg. Jahr:	980.000,00 €
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Auszahlungen und Aufwendungen:	

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
	I	II	III		

25.06.2019					

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.07.2017 die Entwurfsplanung über Umbau, Sanierung und Erweiterung der Kastenschule genehmigt.
Auf die Vorlage 140/2017 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden im sechsten Ausschreibungsblock die Gewerke Tischlerarbeiten Einbaumöbel und Malerarbeiten ausgeschrieben.

Tischlerarbeiten Einbaumöbel

Zur Submission sind vier Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma **Heinen Innen- und Objektausbau GmbH**, 74360 Ilsfeld mit **107.311,02 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 107.311,02 € bis 131.515,94 €.

Ansatz Kostenberechnung: 90.000,00 €.

Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung sind in der Anlage 1 aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung Stand 06/2019 schließt mit Gesamtbaukosten in Höhe von 4.290.472,00 € ab und liegt damit 277.287,00 € über dem Ansatz der Kostenberechnung und 156.529,00 € unter den Gesamtbaukosten nach Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung (Gemeinderat am 23.10.2018).

Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Im Haushaltsplan 2019 stehen für dieses Projekt Mittel in Höhe von 1.715.000,00 € zur Verfügung, sowie 980.000,00 € als VE für das Folgejahr.

Haushaltsmittel zur Erteilung der o.g. Aufträge stehen somit zur Verfügung.

Die Bauleistungen dieses Gewerkes sollen im Zeitraum Dezember 2019 bis August 2020 ausgeführt werden.

Anlagen:

- | | |
|----------|---|
| Anlage 1 | Vergabe in der Zuständigkeit der Verwaltung (Malerarbeiten) |
| Anlage 2 | Kostenfortschreibung Stand 06/2019 |