

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 176/2019
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 40, 65	
Vorgang: Vorlage Nr. 140/2017	AZ:	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	10.09.2019

Umbau und Erweiterung Kastenschule
- Vergabe von Lieferleistungen
- Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

1. Vergabe der **Lieferleistung Möbel** an die Firma **VS Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG**, 97941 Tauberbischofsheim, zu **135.915,79 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 25.07.2019.
2. Die Kostenfortschreibung Stand 08/2019 mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 4.306.387,00 € wird genehmigt.

Produktgruppe / Maßnahme	21.10.0100/004	
Haushaltsansatz	1.715.000,00	
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren	980.000,00	
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Bereich	Name	Datum	Ergebnis
---------	------	-------	----------

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 18.07.2017 die Entwurfsplanung über Umbau, Sanierung und Erweiterung der Kastenschule genehmigt.
Auf die Vorlage 140/2017 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurde im siebten und letzten Ausschreibungsblock die Lieferleistung Möbel ausgeschrieben.

Zur Submission ist ein Angebot form- und fristgerecht eingegangen, das geprüft und gewertet wurde.

Nach Prüfung und Wertung hat die Firma **VS Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG**, 97941 Taubertshausen, mit **135.915,79 €** ein wirtschaftlich annehmbares Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 120.000,00 €

Die Kostenfortschreibung Stand 08/2019 schließt mit Gesamtbaukosten in Höhe von 4.306.387,00 € ab und liegt damit 293.203,00 € über dem Ansatz der Kostenberechnung und 140.613,00 € unter den Gesamtbaukosten nach Bewilligung einer überplanmäßigen Auszahlung (Gemeinderat am 23.10.2018).

Auf die Anlage wird verwiesen.

Im Haushaltsplan 2019 stehen für dieses Projekt Mittel in Höhe von 1.715.000,00 € zur Verfügung, sowie 980.000,00 € als VE für das Folgejahr.
Haushaltsmittel zur Erteilung der o.g. Aufträge stehen somit zur Verfügung.

Die Lieferleistung dieses Gewerkes soll im Zeitraum März 2020 bis August 2020 ausgeführt werden.

Anlagen:

Kostenfortschreibung Stand 08/2019