

Federführendes Amt:
Stadtbauamt

Beratungsfolge	Behandlung	Ö	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	Ö	18.06.2020

Betreff:

Sanierung Lessing-Gymnasium
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

Vergabe der Leistung **Fertigteil- und Brandschutzfugen** an die Firma **SaveCon „Die Sanierer“ GmbH**, 73066 Uhingen, zu **102.612,44 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 14.04.2020.

Die Kostenfortschreibung, Stand 05/2020, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 17.750.000,00 € wird genehmigt.

Produktgruppe / Maßnahme	21.10	002
Haushaltsansatz	5.650.000,- €	
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren	600.000,- €	
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 die Entwurfsplanung über die Sanierung des Lessing-Gymnasiums genehmigt. Auf die Vorlage 190/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurde im fünften Ausschreibungsblock das Gewerk Fertigteil- und Brandschutzfugen ausgeschrieben.

Zur der Vergabe im Einzelnen:

Fertigteil- und Brandschutzfugen

Zur Submission ist ein Angebot form- und fristgerecht eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Das Angebot musste wegen Unvollständigkeit der Verdingungsunterlagen von der Wertung ausgeschlossen werden.

Die Leistung wurde erneut ausgeschrieben.

Zur zweiten Submission ist ein Angebot form- und fristgerecht eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Auch dieses Angebot musste wegen Unvollständigkeit der Verdingungsunterlagen von der Wertung ausgeschlossen werden.

Daraufhin wurde eine freihändige Vergabe eingeleitet.

Die Firma **SaveCon „Die Sanierer“ GmbH**, 73066 UHINGEN hat ein wirtschaftliches Angebot in Höhe von **102.612,44 €** abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 137.891,25 €.

(Dieses Gewerk wurde in der Kostenberechnung nicht separat aufgeführt, die Leistungen waren mit 119.327,25 € im Gewerk Abbruch- und Demontearbeiten enthalten und mit 18.564,00 € im Gewerk Rohbauarbeiten.)

Im Rahmen des Gewerkes Fassaden- und Sonnenschutzarbeiten ergeben sich nach Fertigstellung der Detailplanung Minderkosten in Höhe von 236.821,90 € (aus statischen Gründen ist keine 3-fach-Verglasung möglich, damit entfällt diese Zulage, des Weiteren wird auf die Zulage für Einbruchschutz RC2 verzichtet).

Die Kostenfortschreibung Stand 05/2020 schließt mit Gesamtbaukosten in Höhe von 17.750.000,00 € ab und liegt damit unter Berücksichtigung der zusätzlich bereit gestellten Mittel im Rahmen des Budgets (siehe Vorlage 230/2019). Auf die Anlage 1 wird verwiesen.

Haushaltsmittel zur Erteilung des oben aufgeführten Auftrages stehen im Haushaltsplan 2020 in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Anlagen:

Anlage 1 Kostenfortschreibung Stand 05_2020