

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 die Entwurfsplanung über die Sanierung des Lessing-Gymnasiums genehmigt. Auf die Vorlage 190/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung für den 2.Bauabschnitt wurden im neunten Ausschreibungsblock die Gewerke Außenanlagen 2.BA, Aufarbeitung Werksteinbeläge 2.BA, mobile Trennwände 2.BA und Fliesen- und Abdichtungsarbeiten 2.BA ausgeschrieben.

Zu den Vergaben im Einzelnen:

1. Außenanlagen 2.BA

Zur Submission sind drei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma Michael Hörr GmbH, 71686 Remseck, mit 203.180,59 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 203.180,59 € - 475.651,34 €.

Ansatz Kostenberechnung 200.152,00 € für alle Außenanlagen.

Inzwischen beauftragt wurden:

Außenanlagen 1. BA: 29.467,00 €, und

Schlosserarbeiten außen 1.BA: 51.297,00 €,

damit verbleiben 119.388,00 € für die Außenanlagen 2.BA.

Grund für die Differenz zur Kostenberechnung ist zum einen die Kostensteigerung seit Erstellung der Kostenberechnung 2018 sowie die aktuelle Marktsituation. Die Vergabe dieses Gewerkes ist aber für den weiteren Fortlauf der Baumaßnahme erforderlich. Zudem ist nicht damit zu rechnen, dass eine erneute Ausschreibung ein besseres Ergebnis ergibt.

2. Fliesen- und Abdichtungsarbeiten 2. BA

Zur Submission sind acht Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Zwei Angebote mussten ausgeschlossen werden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma Von Au-Gehring Fliesen GmbH, 72622 Nürtingen, mit 109.315,90 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 109.315,90 € - 138.738,41 €.

Ansatz Kostenberechnung 143.264,00 €

Die Kostenberechnung beinhaltet zusätzlich die Leistungen des Gewerkes Betonwerksteinarbeiten, die für 76.147,00 € vergeben wurde. Damit verbleiben für das Gewerk Fliesenarbeiten 67.117,00 €.

Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung sind in der Anlage 2 aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung, Stand 11/2022, schließt mit Gesamtbaukosten in Höhe von 19.570.000,00 € und liegt damit 90.000,00 € über der Höhe der genehmigten Gesamtbaukosten. Auf die Anlage 1 wird verwiesen.

S i t z u n g s v o r l a g e	Nr. 287/2022
-------------------------------	--------------

Im Haushaltsplan 2022 stehen für diese Maßnahme 2.450.000,00 € zur Verfügung, sowie 4.614.800,00 € als Ermächtigungsrest aus dem Jahr 2021.

Damit stehen in diesem Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung.

Die erforderlichen zusätzlichen Mittel in Höhe von 90.000,00 € müssen in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 entsprechend angemeldet werden.

CO ₂ -Relevanz:			
Auswirkung auf den Klimaschutz	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>

Begründung / Optimierung:

Verwaltungsaufwand:					
Auswirkung auf die Verwaltungsarbeit	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;">Nein <input checked="" type="checkbox"/></td> <td style="padding-left: 10px;">Ja Verwaltungsaufwand wird erhöht <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 10px;">Verwaltungsaufwand wird reduziert <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja Verwaltungsaufwand wird erhöht <input type="checkbox"/>		Verwaltungsaufwand wird reduziert <input type="checkbox"/>
Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja Verwaltungsaufwand wird erhöht <input type="checkbox"/>				
	Verwaltungsaufwand wird reduziert <input type="checkbox"/>				

Begründung:

Anlagen:

Anlage 1 Kostenfortschreibung Stand 11_2022

Anlage 2 Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung

Anlage 3 Wertung der Angebote_Außenanlagen_NICHT ÖFFENTLICH

Anlage 4 Wertung der Angebote_Fliesen- und Abdichtungsarbeiten_NICHT ÖFFENTLICH