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Federführendes Amt: 

Stadtbauamt 

 

Erforderliche Protokollauszüge 

BM, 14, 20, 65 

Vorgang: Vorlage Nr. 184/2018 AZ: 702.10 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

Technischer Ausschuss Vorberatung 08.10.2019 

Gemeinderat Beschlussfassung 22.10.2019 

   
 
 
 

Kläranlage Zipfelbachtal Winnenden 
Neubau Faulturm 
- Vergabe von Bauleistungen 
- Kostenfortschreibung  
 
Beschlussvorschlag:  
 
1. Vergabe der elektrotechnischen Ausrüstung an die Firma Füllgrabe & Teubner 

Elektrotechnik GmbH, 71737 Kirchberg/Murr, zu 303.147,66 €, auf der Grundlage des 
Angebotes vom 30.08.2019. 
 
(Empfehlung an den Gemeinderat) 
 

2. Vergabe der maschinentechnischen Ausrüstung an die Firma ELIQUO STULZ GmbH, 
79865 Grafenhausen, zu 542.227,31 €, auf der Grundlage des Angebotes vom 
02.09.2019. 
 

3. Vergabe der Erd- und Rohbauarbeiten an die Firma Hans Bauer, 73553 Alfdorf, zu 
1.082.001,54 €, auf der Grundlage des Angebotes vom 03.09.2019. 
 

4. Die Kostenfortschreibung Stand 09/2019 mit voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe 
vom 2,871 Mio. € wird genehmigt. 
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Produktgruppe / Maßnahme 53.80/ 800 

Haushaltsansatz 178.500,00 € 

Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest  

Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge  

Noch freie Haushaltsmittel  

Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren 1.294.000,00 € 

  

Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen  

Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung  

Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung  

 

 

Bereich Name Datum Ergebnis 

Stadtbauamt Hägele, Klaus 11.09.2019 Zustimmung 

Verwaltungsspitze Sailer, Norbert, 
Bürgermeister 

11.09.2019 Zustimmung 

Stadtbauamt Hägele, Klaus 11.09.2019 Zustimmung 
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Begründung:  
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.09.2018 die Entwurfsplanung für den Neubau 
eines Faulturms auf der Kläranlage Zipfelbachtal mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in 
Höhe von 2,870 Mio. € genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 184/2018 wird verwiesen. 
 
Nach Fertigstellung der Werkplanung durch die SAG-Ingenieure, Ulm, wurden bis auf die 
Abbrucharbeiten des bestehenden Faulturms alle Gewerke zur Vergabe ausgeschrieben. 
 
Zu den Vergaben im Einzelnen: 
 
1. Elektrotechnische Ausrüstung 
 
Zur Submission ist ein Angebot eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Nach Prüfung 
und Wertung hat die Firma Füllgrabe & Teubner Elektrotechnik GmbH, 71737 
Kirchberg/Murr, mit 303.147,66 € ein wirtschaftliches Angebot abgegeben. 
 
Ansatz Kostenberechnung: 250.923,00 €. 
 
2. Maschinentechnische Ausrüstung 
 
Zur Submission ist ein Angebot eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Nach Prüfung 
und Wertung hat die Firma ELIQUO STULZ GmbH, 79865 Grafenhausen, mit 542.227,31 € 
ein wirtschaftliches Angebot abgegeben. 
 
Ansatz Kostenberechnung: 691.086,00 €. 
 
3. Erd- und Rohbauarbeiten 
 
Zur Submission sind drei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und 
gewertet wurden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma Hans Bauer, 
73553 Alfdorf, mit 1.082,001,54 € das wirtschaftlichste Angebot abgegeben. 
 
Bandbreite der Angebotssummen: 1.082.001,54 € bis 1.334.505,92 €. 
 
Ansatz Kostenberechnung: 1.037.442,00 €. 
 
Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung sind in der Anlage 1 nachrichtlich aufgeführt. 
 
Die Kostenfortschreibung, Stand 09/2019, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in 
Höhe von 2,871 Mio. € ab und liegt damit nur 1.000,00 € über dem Ansatz der 
Kostenberechnung. Auf Anlage 2 wird verwiesen. 
 
Das Projekt ist im Haushaltsplan 2019 ff vollständig finanziert. Mittel zur Erteilung der 
Aufträge stehen zur Verfügung. 
 
Geplanter Baubeginn: März 2020 
Geplante Fertigstellung: Dezember 2021 
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Anlagen:  
 
Anlage 1 – Vergaben durch die Verwaltung 
 
Anlage 2 – Kostenfortschreibung, Stand 09/2019 
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