
Sanierung Lessing-Gymnasium

Kostenfortschreibung Stand 12/2022

KGR Gliederung

Kosten-   

berechnung,      

Stand 11/2018

Kosten-

fortschreibung, 

Stand 12/2022

Mehr-/Minder-

kosten

TSR                  

1.BA

300 Bauwerk - Baukonstruktion 

300.000 Abbruch / Demontage 313.382 €                  502.683 € 189.301 € 198.338 €

Mehrkosten 2.BA 14.402 € 14.402 €

300.001 Schadstoffsanierung 345.100 €                  0 € -345.100 €

300.002 Rohbauarbeiten 568.370 €                 1.053.663 € 485.293 € 430.115 €

300.003 Gerüstbau 273.132 €                  297.472 € 24.340 € 139.718 €

300.004 Aufzugsschachtentrauchung 7.283 €                      9.996 € 2.713 €

300.005 Dachdeckerarbeiten 746.732 €                  1.048.402 € 301.671 € 456.773 €

Mehrkosten 2.BA 173.059 € 173.059 €

300.006 Klempnerarbeiten 96.770 €                    81.931 € -14.840 € 32.176 €

Mehrkosten 2.BA 10.021 € 10.021 €

300.007 Holz-Alu-Fassade 3.558.349 €              4.643.668 € 1.085.319 €

Nachtrag 01 -236.822 € -236.822 €

Mehrkosten 2.BA 484.171 € 484.171 €

300.008 Sonnenschutz 252.873 €                  0 € -252.873 €

300.009 Leichte Außenwände mit Faserzementbekleidung 170.616 €                   0 € -170.616 €

300.010 Schlosserarbeiten 364.211 €                   224.057 €

  Schlosser innen 148.854 €

  Schlosser außen 2.BA 439.414 €

300.011 Trockenbauarbeiten 793.801 €                  747.194 € -46.607 € 443.690 €

300.012 Innenputz 16.386 €                     85.697 € 69.310 €

300.013 Estricharbeiten 78.204 €                   137.842 € 59.638 €

300.014 Metalltüren / Brandschutzverglasung 248.829 €                 186.513 € -62.316 €

300.015 Innentüren 145.049 €                  220.103 € 75.054 €

300.016 Malerarbeiten 177.864 €                  -819 €

  Maler außen 87.635 €

  Maler innen 89.410 €

300.017 Fliesen- und Plattenarbeiten 143.264 €                  28.282 €

  Betonwerksteinarbeiten 76.147 € 39.968 €

  Fliesenarbeiten 95.400 €

300.020 Bodenbelagsarbeiten 371.657 €                   251.453 € -120.204 € 142.495 €

300.021 Parkett 31.377 €                     56.250 € 24.873 € 45.114 €

300.022 Schreinerarbeiten 334.541 €                  172.279 € -162.262 € 87.679 €

300.023 Systemtrennwände 48.790 €                    0 € -48.790 €

300.024 Mobiltrennwände 61.297 €                     26.646 €
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  Mobiltrennwände 1.BA 50.308 €

  Zusätzliche Mobiltrennwände 2.BA 37.635 €

300.025 Schliessanlage 35.215 €                     20.000 € -15.215 €

300.026 Aufarbeitung Werksteinbelag 43.428 €                   14.228 €

  Aufbereitung Werksteinbelag 1.BA 21.638 € 21.394 €

  Aufbereitung Werksteinbelag 2.BA 36.019 €

300.027 Baureinigung 32.867 €                    32.183 € -684 €

300.028 Verdunklungsanlagen 19.762 € 19.762 €

300.029 Fertigteil- und Brandschutzfugen 102.612 € 102.612 €

Bauwerk - Baukonstruktion 9.259.385 €            11.196.995 € 1.937.610 € 2.037.462 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 502.382 €                 303.277 € -199.106 €

420 Wärmeversorgungsanlagen 95.759 €                    304.427 € 208.668 € 303.452 €

Summe Nachträge 323.147 € 323.147 €

430 Lüftungstechnische Anlagen 83.008 €                   125.587 € 42.579 €

440 Elektroinstallationen 1.193.127 €                 1.231.244 € 38.117 € 726.012 €

450 Gebäudeautomation 120.190 €                   116.301 € -3.889 €

Bauwerk - Technische Anlagen 1.994.467 €             2.403.983 €              409.516 € 1.029.464 €

500 Außenanlagen

500.001 Freianlagen / Tiefbau 200.152 €                  83.793 €

Freianlagen 1.BA 29.467 € 41.657 €

Schlosser außen 1.BA 51.297 €

Freianlagen 2.BA 203.181 €

Außenanlagen 200.152 €                283.945 € 41.657 €

600 Ausstattung

600.001 Fachraumausstattung 430.185 €                  381.982 € -48.203 €

600.002 Möbel 566.210 €                  25.127 €

  Schulmöbel 540.930 € 265.361 €

  Sondermöbel 50.407 € 16.155 €

600.003 Tafeln + Medientechnik 280.138 €                  286.945 €

  Tafeln 300.000 €

  EDV Aktivkomponenten 185.110 €

  Veranstaltungstechnik 81.973 €

600.004 Vorhänge 32.014 €                    7.741 € -24.273 € 7.380 €

600.005 Beschilderung 33.170 € 33.170 €

Ausstattung 1.308.547 €             1.548.143 € 239.596 € 288.896 €
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700 Baunebenkosten

700.001 Fachingenieure 2.799.463 €              3.135.000 € 335.537 € 33.952 €

  Mehrkosten Architekt 168.356 € 168.356 €

700.002 Allgemeine Baunebenkosten 1.200.000 €              -1.200.000 €

  Allgemeine Baunebenkosten 1.BA 180.592 € 180.592 € 180.592 €

   Gerüstturm Fluchttreppe 1.BA 91.495 € 91.495 € 91.495 €

  Allgemeine Baunebenkosten 2.BA 250.000 € 250.000 € 180.592 €

700.003 Puffer 568.991 €                  10.000 € -558.991 €

Baunebenkosten 4.568.454 €            3.835.443 € -733.012 € 486.631 €

Zusammenstellung der Kosten

300 Bauwerk - Baukonstruktion 9.259.385 €            11.196.995 € 2.037.462 €

geschätzte Mehrkosten 2.BA noch nicht vereinbart 150.000 € 150.000 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen 1.994.467 € 2.403.983 € 1.029.464 €

geschätzte Mehrkosten 2.BA noch nicht vereinbart 150.000 € 150.000 €

500 Außenanlagen 200.152 €                283.945 € 41.657 €

600 Ausstattung 1.308.547 €             1.548.143 € 288.896 €

700 Baunebenkosten 4.568.454 €            3.835.443 € 486.631 €

Gesamtbaukosten 17.331.005 €           19.568.508 €            2.237.503 € 3.884.109 €       

Zur Rundung 1.005 €-                    1.492 €                      

Mehrkosten bewilligt GR am 14.11.2019 650.000 €               

Gesamtbaukosten gerundet 17.980.000 €          19.570.000 € 1.590.000 €

Mehrkosten bewilligt GR am 19.07.2022 1.500.000 €            

Gesamtbaukosten gerundet 19.480.000 €          19.570.000 € 90.000 €
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