

Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach
Kostenfortschreibung Stand 12/2014

Anlage 9 zu Vorlage Nr. 229 / 2014

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 11 / 2013	Kostenfortschreibung 12 / 2014	Mehr-/ Minder- kosten
200	Herrichten und Erschließen			
200.10	Netzanschluss Elektro	31.860,00 €	39.736,63 €	7.876,63
200.20	Baukostenzuschuss Syna	7.880,00 €	7.880,00 €	0,00
200.30	Trafostation	38.200,00 €	38.197,81 €	-2,19
200.40	Netzanschluss Telefon	7.880,00 €	16.860,85 €	8.980,85
200.50	Hausanschluss Abwasser	30.000,00 €	30.000,00 €	0,00
200.60	Koalesenzabscheider	11.650,00 €	in KGR 300.10 enthalten	-11.650,00
200.70	Hausanschluss Wasser	17.850,00 €	17.850,00 €	0,00
200.90	Bestätigung Kampfmittelfreiheit	3.570,00 €	in KGR 300.10 enthalten	-3.570,00
	Herrichten und Erschließen	148.890,00 €	150.525,29 €	1.635,29
300	Bauwerk- Baukonstruktion			
300.10	Rohbauarbeiten	702.470,00 €	739.367,68 €	36.897,68
300.20	Verglasungsarbeiten	108.927,00 €	108.927,00 €	0,00
300.30	Gerüstbauarbeiten	22.848,00 €	22.848,00 €	0,00
300.40	Dachabdichtungsarbeiten	130.055,00 €	130.055,00 €	0,00
300.50	Toranlagen	65.748,00 €	65.748,00 €	0,00
300.60	Fassadenverkleidungsarbeiten	158.365,00 €	158.365,00 €	0,00
300.70	Schlosserarbeiten	137.231,00 €	137.231,00 €	0,00
300.80	Trockenbauarbeiten	48.873,00 €	48.873,00 €	0,00
300.90	Innenputzarbeiten	30.024,00 €	30.024,00 €	0,00
300.100	Estricharbeiten	38.288,00 €	38.288,00 €	0,00
300.110	Innentürenarbeiten	78.183,00 €	78.183,00 €	0,00
300.120	Fliesenarbeiten Fahrzeughalle	24.990,00 €	24.990,00 €	0,00
300.130	Fliesenarbeiten	72.293,00 €	72.293,00 €	0,00
300.140	Malerarbeiten	8.479,00 €	8.479,00 €	0,00
300.150	Schreinerarbeiten	49.171,00 €	49.171,00 €	0,00
300.160	Baureinigung	6.426,00 €	6.426,00 €	0,00
300.170	Brandschutz / Feuerlöscher	3.570,00 €	3.570,00 €	0,00
300.180	Beschilderung	2.975,00 €	2.975,00 €	0,00
300.190	Schliessanlage	3.570,00 €	3.570,00 €	0,00
300.200	Bilderleisten	595,00 €	595,00 €	0,00
	Bauwerk- Baukonstruktion	1.693.081,00 €	1.729.978,68 €	36.897,68
400	Bauwerk -Technische Anlagen			
400.10	Starkstromanlagen	251.860,00 €	259.350,00 €	7.490,00
400.20	Blitzschutz- und Erdungsanlagen	17.108,00 €	13.670,40 €	-3.437,60
400.30	Gefahrenmeldeanlagen	76.931,00 €	71.166,43 €	-5.764,57
400.40	Funk- und Leitstandtechnik	79.000,00 €	75.805,12 €	-3.194,88
400.50	Sanitärinstallationen	115.879,12 €	120.786,42 €	4.907,30
400.60	Heizungsinstallationen	113.069,16 €	85.514,63 €	-27.554,53
400.70	Lüftungsinstallationen / Druckluft	103.044,79 €	64.592,32 €	-38.452,47
400.80	Aufzugsanlage	29.750,00 €	41.697,60 €	11.947,60
	Technische Anlagen	786.642,07 €	732.582,92 €	-54.059,15 €

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 11 / 2013	Kostenfortschreibung 12 / 2014	Mehr-/ Minder- kosten
500	Außenanlagen			
500.10	Innere Erschließung	415.726,50 €	289.548,64 €	-126.177,86
500.20	Landschaftsbauarbeiten	74.708,20 €	74.708,20 €	0,00
	Außenanlagen	490.434,70 €	364.256,84 €	-126.177,86 €
600	Ausstattung und Kunstwerke			
610.10	Möblierung / Lagerregale	92.665,30 €	92.665,30 €	0,00
	Ausstattung und Kunstwerke	92.665,30 €	92.665,30 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	729.000,00 €	729.000,00 €	0,00

Zusammenstellung der Kosten

200	Herrichten und Erschließen	148.890,00 €	150.525,29 €	1.635,29
300	Bauwerk - Baukonstruktion	1.693.081,00 €	1.729.978,68 €	36.897,68
400	Bauwerk - Technische Anlagen	786.642,07 €	732.582,92 €	-54.059,15
500	Außenanlagen	490.434,70 €	364.256,84 €	-126.177,86
600	Ausstattung und Kunstwerke	92.665,30 €	92.665,30 €	0,00
700	Baunebenkosten	729.000,00 €	729.000,00 €	0,00
	Zur Rundung	4.286,93 €	990,97 €	-3.295,96
	Gesamtbaukosten Feuerwehrhaus	3.945.000,00 €	3.800.000,00 €	-145.000,00 €

Zusammenstellung der Kosten Äußere Erschließung / Anschluss L 1140

300	Tief- und Straßenbauarbeiten	168.963,34 €	86.893,97 €	-82.069,37
700	Baunebenkosten	21.000,00 €	21.000,00 €	0,00
	zur Rundung	36,66 €	0,00 €	-36,66
	Gesamtbaukosten Äußere Erschließung	190.000,00 €	107.893,97 €	-82.106,03

Zusammenstellung Baukosten Projekt Feuerwehrhaus Zipfelbach

Baukosten Feuerwehrhaus	3.945.000,00 €
Baukosten Äußere Erschließung	190.000,00 €
Gesamtbaukosten Projekt	4.135.000,00 €

(s. Kostenberechnung Stand 13.11.2013, Vorlage Nr. 231/2013 n6)

Finanzierung (Haushaltsstelle 1300-944110.013 - Hochbau)

Ansatz 2013	100.000,00 €
Ansatz 2014	500.000,00 €
Ansatz 2015	2.000.000,00 €
Verpflichtungsermächtigung	1.345.000,00 €
Gesamtbedarf	3.945.000,00 €

Finanzierung (Haushaltsstelle 6300-951100.027 - Äußere Erschließung)

Ansatz 2015	190.000,00 €
Gesamtbedarf	190.000,00 €