

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 223/2015
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge BM, 14, 20, 32, 65-	
Vorgang: Vorlage Nr. 231/2013	AZ: 131.31	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	08.12.2015

***Neubau Feuerwehrhaus Zipfelbach
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung***

Beschlussvorschlag:

1. Vergabe der Schreinerarbeiten an die Firma **Eschgfäller GmbH**, 71634 Ludwigsburg, zu **69.384,14 €** auf der Grundlage des Angebotes vom 02.11.2015.
2. Vergabe der Fliesen- und Plattenarbeiten an die Firma **von Au-Gehring Fliesen GmbH**, 72622 Metzingen, zu **68.505,12 €** auf der Grundlage des Angebotes vom 20.10.2015.
3. Die Kostenfortschreibung, Stand 11/2015, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 3,954 Mio. € wird genehmigt.

Haushaltsrechtliche Deckung / HHST	1300-944110.013
Haushaltsansatz	2.000.000,- €
Haushaltsrest	204.905,- €
Haushaltsmittel insgesamt:	2.204.905,- €
Verpfl.erm f. Ausgaben im folg. Jahr:	1.345.000,- €
Aufträge erteilt (einschl. vorst. Vorgabe):	
Noch freie Mittel/über- bzw. außerpl. Ausgabe:	

Amtsleiter:	Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum):				
_____	I	II	III		
23.11.2015					

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 die Entwurfsplanung für den Neubau des Feuerwehrhauses Zipfelbach genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 231/2013 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden in einem 4. Ausschreibungsblock weitere sechs Gewerke öffentlich zur Vergabe ausgeschrieben.

Zu den Vergaben im Einzelnen:

1. Schreinerarbeiten

Zur Submission sind drei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Ein Angebot musste aus formalen Gründen von der Wertung ausgeschlossen werden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

Demnach hat die Firma **Eschgfäller GmbH**, 71634 Ludwigsburg, mit **69.384,14 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 31.321,- €.

2. Fliesen- und Plattenarbeiten

Zur Submission sind neun Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Die Angebotsaufstellung ist aus der Anlage 2 ersichtlich.

Demnach hat die Firma **von Au-Gehring Fliesen GmbH**, 72622 Nürtingen, mit **68.505,12 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 72.293,- €.

Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung (vier Gewerke) sind in der Anlage 3 nachrichtlich aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung, Stand 11/2015, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 3,954 Mio. € ab und liegt somit 41 TE unter dem Ansatz der Kostenberechnung. Auf die Anlage 4 wird verwiesen.

Die Baumaßnahme ist im Haushaltsplan 2015 vollständig finanziert. Haushaltsmittel zur Erteilung der o. a. Aufträge stehen zur Verfügung.

Anlagen:

- Anlage 1 - Angebotsaufstellung Schreinerarbeiten
- Anlage 2 - Angebotsaufstellung Fliesen- und Plattenarbeiten
- Anlage 3 - Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung
- Anlage 4 - Kostenfortschreibung, Stand 11/2015