
Kanalauswechslung Lange Gasse

Haushaltsstelle : 7000-956200.150

Bereitgestellte Haushaltsmittel :

planmäßig bereitgestellt :	260.000,00 €
überplanmäßig bereitgestellt :	0,00 €
Summe :	260.000,00 €

Baubeschreibung : Kanalauswechslung Lange Gasse einschl.
 Fahrbahnerneuerung in Winnenden

Bauzeit : Juli 2015 - Sept. 2015

Baukosten : 223.919,86 €

Anmerkung : **Minderkosten** -36.080,14 €
 günstiges Ausschreibungsergebnis

KGR	Bezeichnung	Kostenberechnung	Kostenfeststellung	Differenz
400	Technische Anlagen	260.000,00	219.808,91	-40.191,09
700	Baunebenkosten	0,00	4.110,95	4.110,95
	Gesamtbaukosten	260.000,00	223.919,86	-36.080,14