

S i t z u n g s v o r l a g e		Nr. 230/2019
Federführendes Amt: Stadtbauamt	Erforderliche Protokollauszüge OB, BM, 14, 20, 40, 65	
Vorgang: Vorlage Nr. 190/2018	AZ:	
Beratungsfolge	Behandlung	Termin
Technischer Ausschuss	Vorberatung	07.11.2019
Gemeinderat	Beschlussfassung	14.11.2019

***Sanierung Lessing-Gymnasium
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung***

Beschlussvorschlag:

1. Vergabe der **Fassaden- und Sonnenschutzarbeiten** an die Firma **Schreinerei Koch GmbH**, 64853 Otzberg, zu **4.643.667,86 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 01.10.2019.
2. Die Kostenfortschreibung, Stand 10/2019, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 17.980.000,00 € wird genehmigt.

Produktgruppe / Maßnahme	21.10.	/002
Haushaltsansatz		
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren		
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

Bereich	Name	Datum	Ergebnis
Verwaltungsspitze	Holzwarth, Hartmut, Oberbürgermeister	25.10.2019	Zustimmung
Verwaltungsspitze	Sailer, Norbert, Bürgermeister	25.10.2019	Zustimmung
Stadtbauamt	Hägele, Klaus	25.10.2019	Zustimmung

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 25.09.2018 die Entwurfsplanung über die Sanierung des Lessing-Gymnasiums genehmigt. Auf die Vorlage 190/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden im dritten Ausschreibungsblock die Gewerke Fassaden- und Sonnenschutzarbeiten, sowie Klempnerarbeiten ausgeschrieben.

Zu der Vergabe im Einzelnen:

1. Fassaden- und Sonnenschutzarbeiten

Zur Submission sind zwei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Nach Prüfung und Wertung hat die Firma **Schreinerei Koch GmbH**, 64853 Otzberg, mit **4.643.667,86 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 4.643.667,86 € bis 4.972.080,90 €.

Ansatz Kostenberechnung: 3.981.838,00 €.

Die Vergabe in der Zuständigkeit der Verwaltung ist in der Anlage 1 nachrichtlich aufgeführt.

Finanzierung:

Die zusätzlich notwendigen Mittel in Höhe von 650.000,00 € werden im Jahr 2019 aus dem Topf der Verpflichtungsermächtigungen des Lessing-Gymnasiums finanziert. Es ist keine überplanmäßige Verpflichtungsermächtigung notwendig.

Die Mittel fließen in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zu je 217.000,00 € ab. Diese Mittel werden über die 1. Änderungsliste zum Haushaltsplan 2020 eingeplant und stehen in diesem Zuge der Maßnahme zur Verfügung.

Anlagen:

Anlage 1 – Vergabe durch die Verwaltung

Anlage 2 – Kostenfortschreibung Stand 10/2019