

Neubau Kunstrasenspielfeld Hertmannsweiler
Kostenberechnung Stand 08 / 2020

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 08/2020	Kostenfortschreibung	Status		Mehr-/ Minder- kosten
				KFS	SGR	
500	Außenanlagen					
500.10	Sportplatzbauarbeiten	1.144.254,32 €				
	Außenanlagen	1.144.254,32 €				
700	Baunebenkosten	212.000,00 €				
Zusammenstellung der Kosten						
500	Außenanlagen	1.144.254,32 €				
700	Baunebenkosten	212.000,00 €				
	Zur Rundung	3.745,68 €				
	Gesamtbaukosten	1.360.000,00 €				

Status:

KFS - Kostenfortschreibung (Auftragssumme)

SGR - Schlussgerechnet