


Wunnebad Winnenden

Kostenentwicklung

aufgestellt 21.10.20 Behnisch Architekten



		"Bausteine 1,2,3A" November 2019	Kostenschätzung Mai 2020	Kostenberechnung 21. Oktober 2020	
01	Kostenentwicklung Wunnebad	23.564.622,90 €	23.605.405,00 €	24.091.246,46 €	+ 485.841,46 €
01.01	KG 200 Erschließung	347.130,00 €	436.544,00 €	338.659,00 €	- 97.885,00 €
01.02	KG 300 Hochbau	8.054.500,00 €	8.098.809,50 €	8.194.587,84 €	+ 95.778,34 €
01.03	KG 400 Gebäudetechnik	8.297.500,00 €	7.804.756,15 €	7.967.958,00 €	+ 163.201,85 €
01.04	KG 500 Aussenanlagen	2.459.100,00 €	2.828.512,30 €	3.069.239,50 €	+ 240.727,20 €
01.05	KG 600 Ausstattung	0,00 €	28.000,00 €	19.600,00 €	- 8.400,00 €
01.06	KG 700 Baunebenkosten	4.406.392,90 €	4.408.783,05 €	4.501.202,12 €	+ 92.419,07 €