

Federführendes Amt:  
Stadtbauamt

Beratungsfolge	Behandlung	Ö	Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	Ö	01.12.2020

**Betreff:**

**Sanierung Lessing-Gymnasium**  
**- Vergabe von Bauleistungen**  
**- Kostenfortschreibung**

**Beschlussvorschlag:**

1. Vergabe der **Bodenbelagsarbeiten** an die Firma **Raumstudio Falter GmbH & Co. KG**, 70736 Fellbach, zu **251.453,21 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 27.10.2020.
2. Vergabe der Leistung **EDV-Aktivkomponenten** an die Firma **SE Gebäudeautomation Elektro- und Installationstechnik GmbH**, 73614 Schorndorf, zu **185.109,66 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 27.10.2020.
3. Die Kostenfortschreibung, Stand 11/2020, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 17.980.000,00 € wird genehmigt.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Produktgruppe / Maßnahme	21.10	002
Haushaltsansatz	5.650.000,00 €	
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		
Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge		
Noch freie Haushaltsmittel		
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren	600.000,00 €	
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen		
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung		
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung		

**Begründung:**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 die Entwurfsplanung über die Sanierung des Lessing-Gymnasiums genehmigt. Auf die Vorlage 190/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden im siebten Ausschreibungsblock die Gewerke Bodenbelagsarbeiten, EDV-Aktivkomponenten und Veranstaltungstechnik ausgeschrieben.

Zu den Vergaben im Einzelnen:

## **1. Bodenbelagsarbeiten**

Zur Submission sind siebzehn Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Vier Angebote mussten wegen Unvollständigkeit der Verdingungsunterlagen von der Wertung ausgeschlossen werden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma **Raumstudio Falter GmbH & Co. KG**, 70736 Fellbach, mit **251.453,21 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 251.453,21 € bis 512.129,30 €

Ansatz Kostenberechnung: 371.657,00 €

## **2. EDV-Aktivkomponenten**

Zur Submission ist ein Angebot form- und fristgerecht eingegangen, das geprüft und gewertet wurde. Nach Prüfung und Wertung des Angebotes hat die Firma **SE Gebäudeautomation Elektro- und Installationstechnik GmbH**, 73614 Schorndorf, mit **185.109,66 €** ein wirtschaftliches Angebot abgegeben.

Ansatz Kostenberechnung: 280.138,00 € für Tafeln und Medientechnik

Die Kostenberechnung beinhaltet die Leistungen Displays, EDV-Aktivkomponenten sowie die Veranstaltungstechnik.

Die Vergabe in der Zuständigkeit der Verwaltung ist in der Anlage 1 aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung, Stand 11/2020, schließt mit Gesamtbaukosten in Höhe von 17.980.000,00 € ab und liegt damit unter Berücksichtigung der zusätzlich bereit gestellten Mittel im Rahmen des Budgets (s. Vorlage 230/2019). Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Haushaltsmittel zur Erteilung der oben aufgeführten Aufträge stehen im Haushaltsplan 2020 in ausreichender Höhe zur Verfügung.

### **Anlagen:**

Anlage 1 Vergabe durch die Verwaltung

Anlage 2 Kostenfortschreibung Stand 11\_2020

Anlage 3 Wertung der Angebote\_NICHT ÖFFENTLICH