

Federführendes Amt: Stadtbauamt			
Beratungsfolge	Behandlung		Termin
Technischer Ausschuss	Beschlussfassung	Ö	19.01.2021
Gemeinderat	Beschlussfassung	Ö	02.02.2021

Betreff:

Sanierung Lessing-Gymnasium
- Vergabe von Bauleistungen
- Kostenfortschreibung

Beschlussvorschlag:

- Vergabe der **Schlosserarbeiten innen** an die Firma **Bazle Stahlbau-Schlosserei GmbH**, 73266 Bissingen-Teck, zu **148.853,89 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 07.12.2020.
- Vergabe der **Schreinerarbeiten** an die Firma **Bühler Einrichtungen**, 72119 Ammerbuch-Altingen, zu **172.279,23 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 04.12.2020.

(Empfehlung an den Gemeinderat)

- Vergabe der Lieferleistung **Schulmöbel** an die Firma **VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG Marketing**, 97941 Tauberbischofsheim, zu **540.929,72 €**, auf der Grundlage des Angebotes vom 03.12.2020
- Die Kostenfortschreibung, Stand 01/2021, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe von 17.980.000,00 € wird genehmigt.

CO ₂ -Relevanz:				
Auswirkung auf den Klimaschutz	Nein <input checked="" type="checkbox"/>	Ja	positiv <input type="checkbox"/> negativ <input type="checkbox"/>	geringfügig <input type="checkbox"/> erheblich <input type="checkbox"/>

Begründung/ Optimierung:

Finanzielle Auswirkungen:

Produktgruppe / Maßnahme	21.10	002
Haushaltsansatz	5.773.000,00 €	
Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest		

Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge	
Noch freie Haushaltsmittel	
Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren	
Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen	
Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung	
Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung	

Begründung:

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.09.2018 die Entwurfsplanung über die Sanierung des Lessing-Gymnasiums genehmigt. Auf die Vorlage 190/2018 wird verwiesen.

Nach Fortführung der Werkplanung wurden im achten Ausschreibungsblock die Gewerke Schlosserarbeiten innen, Malerarbeiten innen, Schreinerarbeiten und Schulmöbel ausgeschrieben.

Zu den Vergaben im Einzelnen:

1. Schlosserarbeiten innen

Zur Submission sind neun Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Ein Angebot musste wegen Unvollständigkeit der Verdingungsunterlagen von der Wertung ausgeschlossen werden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma **Bazle Stahlbau-Schlosserei GmbH**, 73266 Bissingen-Teck, mit **148.853,89 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 148.853,89 € bis 326.384,99 €

Ansatz Kostenberechnung: 27.613,95 €.

Im Vergleich zur Kostenberechnung kamen hier bei Vertiefung der Planungen weitere Leistungen hinzu.

2. Schreinerarbeiten

Zur Submission sind elf Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Zwei Angebote mussten wegen Unvollständigkeit der Verdingungsunterlagen von der Wertung ausgeschlossen werden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma **Bühler Einrichtungen**, 72119 Ammerbuch-Altingen, mit **172.279,23 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 172.279,23 € bis 336.137,93 €

Ansatz Kostenberechnung: 334.541,00 €

3. Schulmöbel

Zur Submission sind zwei Angebote form- und fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Nach Prüfung und Wertung der Angebote hat die Firma **VS Vereinigte Spezialmöbelfabriken GmbH & Co. KG Marketing**, 97941 Tauberbischofsheim, mit **540.929,72 €** das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.

Bandbreite der geprüften Angebotssummen: 540.929,72 € bis 585.070,58 €

Ansatz Kostenberechnung: 526.210,00 €

Die Vergabe in der Zuständigkeit der Verwaltung ist in der Anlage 1 aufgeführt.

Die Kostenfortschreibung, Stand 01/2021, schließt mit Gesamtbaukosten in Höhe von 17.980.000,00 € ab und liegt damit unter Berücksichtigung der zusätzlich bereit gestellten Mittel im Rahmen des Budgets (siehe Vorlage 230/2019). Auf die Anlage 2 wird verwiesen.

Haushaltsmittel zur Erteilung der oben aufgeführten Aufträge stehen im Haushaltsplan 2021 in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Anlagen:

Anlage 1 Vergabe durch die Verwaltung

Anlage 2 Kostenfortschreibung Stand 01_2021

Anlage 3 Wertung der Angebote_Schlosserarbeiten_NICHT ÖFFENTLICH

Anlage 4 Wertung der Angebote_Schreinerarbeiten_NICHT ÖFFENTLICH

Anlage 5 Wertung der Angebote_Schulmöbel_NICHT ÖFFENTLICH