

Kastenschule Winnenden
Erweiterung / Umbau / Instandsetzung

KGR	Gliederung	Kostenberechnung, Stand 08/2020	Kostenfortschreibung, Stand 12/2020	Mehr-, Minderkosten
500	Außenanlagen			
500.001	Landschaftsbauarbeiten	329.037 €	325.466 €	- 3.571 €
	Außenanlagen	329.037 €	325.466 €	
700	Baunebenkosten			
700.001	Fachingenieure	45.000 €	45.000 €	
700.002	Allgemeine Baunebenkosten	20.000 €	20.000 €	
	Baunebenkosten	65.000 €	65.000 €	
<u>Zusammenstellung der Kosten</u>				
500	Außenanlagen	329.037 €	325.466 €	- 3.571 €
700	Baunebenkosten	65.000 €	65.000 €	
	Zur Rundung	963 €	- 466 €	- 1.429 €
	Gesamtbaukosten	395.000 €	390.000 €	- 5.000 €

Alle Kostenangaben brutto inkl. 19% MwSt.