

Kostenfortschreibung

Stand: 10.11.2021

	Bildungszentrum I											
	Geschwister-Scholl Realschule		Stöckach-Grundschule		Tomate		Anpassarbeiten GBG		Stöckach-Sporthalle		BZ I - Ringleitung	
Kostengruppe	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung
200	0,00 €	0,00 €	219.100,00 €	219.100,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	188.400,00 €	119.569,43 €	252.400,00 €	194.943,36 €	46.800,00 €	35.487,02 €	5.000,00 €	5.833,81 €	20.900,00 €	21.734,23 €	0,00 €	0,00 €
400	319.500,00 €	291.756,79 €	234.500,00 €	354.153,32 €	55.500,00 €	57.217,01 €	7.600,00 €	15.179,06 €	11.700,00 €	11.526,07 €	30.300,00 €	32.940,95 €
600	356.900,00 €	356.900,00 €	216.800,00 €	216.800,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	34.400,00 €	34.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	129.800,00 €	129.800,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	30.300,00 €	30.300,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	7.100,00 €	7.100,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €
Rundung	5.400,00 €	4.973,78 €	2.200,00 €	1.003,32 €	2.400,00 €	1.995,97 €	900,00 €	87,13 €	2.300,00 €	1.639,70 €	400,00 €	59,05 €
Gesamt:	1.000.000,00 €	903.000,00 €	1.045.000,00 €	1.106.000,00 €	180.000,00 €	170.000,00 €	54.000,00 €	61.600,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	46.000,00 €	48.300,00 €
Mehr-/Minderk.	-97.000,00 €		61.000,00 €		-10.000,00 €		7.600,00 €		0,00 €		2.300,00 €	

Kostenberechnung - BZ I:	2.367.000,00 €
Kostenfortschreibung - BZ I:	2.330.900,00 €
Mehr-/Minderkosten - BZ I:	-36.100,00 €

	Bildungszentrum II									
	Albertville Realschule		Haselsteinschule		Stadionsporthalle		Lessing-Gymnasium Anpassungen f. Ring		BZ II - Ringleitung	
Kostengruppe	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung
200	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
300	281.500,00 €	213.661,21 €	61.900,00 €	46.905,36 €	16.600,00 €	13.140,73 €	0,00 €	1.166,29 €	0,00 €	0,00 €
400	344.200,00 €	411.413,57 €	190.200,00 €	178.936,97 €	12.700,00 €	12.215,14 €	0,00 €	0,00 €	34.700,00 €	37.854,44 €
600	237.600,00 €	237.600,00 €	201.900,00 €	201.900,00 €	0,00 €	0,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
700	157.400,00 €	157.400,00 €	82.800,00 €	82.800,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €	0,00 €	0,00 €	16.700,00 €	16.700,00 €
Rundung	4.300,00 €	3.925,22 €	8.200,00 €	9.457,67 €	1.500,00 €	1.444,13 €	0,00 €	33,71 €	600,00 €	445,56 €
Gesamt:	1.025.000,00 €	1.024.000,00 €	545.000,00 €	520.000,00 €	40.000,00 €	36.000,00 €	35.000,00 €	36.200,00 €	52.000,00 €	55.000,00 €
Mehr-/Minderk.	-1.000,00 €		-25.000,00 €		-4.000,00 €		1.200,00 €		3.000,00 €	

Kostenberechnung - BZ II:	1.697.000,00 €
Kostenfortschreibung - BZ II:	1.671.200,00 €
Mehr-/Minderkosten - BZ II:	-25.800,00 €

Grundschule Schelmenholz		
Kostengruppe	Kostenberechnung	Kostenfortschreibung
200	219.100,00 €	219.100,00 €
300	141.500,00 €	98.073,40 €
400	133.500,00 €	129.666,02 €
600	109.900,00 €	109.900,00 €
700	69.700,00 €	69.700,00 €
Rundung	1.300,00 €	560,58 €
Gesamt:	675.000,00 €	627.000,00 €
Mehr-/Minderk.	-48.000,00 €	

Kostenberechnung Gesamt:	4.739.000,00 €	Brutto
Kostenfortschreibung Gesamt:	4.629.100,00 €	Brutto
Mehr-/Minderkosten Gesamt:	-109.900,00 €	Brutto

Aufgestellt:
Stadtbauamt Winnenden
U.Blümke