

Kostenfortschreibung, Stand 12/2021

KGR	Gliederung	Kosten- berechnung Stand 08/2020	Kosten- fortschreibung Stand 12/2021	Mehr-/Minder- kosten
500	Außenanlagen			
510	Sportplatzbauarbeiten	1.144.254,32 €	1.234.877,45 €	90.623,13 €
	Außenanlagen	1.144.254,32 €	1.234.877,45 €	90.623,13 €
600	Ausstattung und Kunstwerke			
610		- €	- €	- €
	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten			
710	Planungskosten	170.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €
720	allgemeine Baunebenkosten	42.000,00 €	42.000,00 €	0,00 €
	Baunebenkosten	212.000,00 €	212.000,00 €	0,00 €
	<u>Zusammenstellung der Kosten</u>			
500	Außenanlagen	1.144.254,32 €	1.234.877,45 €	90.623,13 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	0,00 €
700	Baunebenkosten	212.000,00 €	212.000,00 €	0,00 €
	Puffer		80.000,00 €	
	Gesamtbaukosten	1.356.254,32 €	1.526.877,45 €	170.623,13 €
	Zur Rundung	3.745,68	3.122,55 €	
	Gesamtbaukosten gerundet (Brutto)	1.360.000,00 €	1.530.000,00 €	170.000,00 €