

BV. Neubau Sozialwohnungen und KiTa - Körnle Erweiterung

Produkt: 31.40.0700 Maßnahme: 113 / Konto: 7871 0000

Kostenfortschreibung

Stand: 23.06.2023

Kostengruppe	Beschreibung	Kosten / Brutto
KG 200	Hausanschluss Telekommunikation (geschätzt)	5.000,00 €
KG 200	Hausanschluss Fernwärme (geschätzt)	5.000,00 €
KG 200	Hausanschluss Strom (geschätzt)	5.000,00 €
KG 200	Hausanschluss Wasser (geschätzt)	5.000,00 €
KG 300/400/700	Generalübernehmer	23.152.835,73 €
KG 500	Umbau Zufahrt Kita	15.000,00 €
KG 600	Möblierung (noch nicht beziffert)	0,00 €
KG 600	Ausstattung (noch nicht beziffert)	0,00 €
KG 600	IT-Ausstattung (noch nicht beziffert)	0,00 €
KG 700	Projektmanagement KVL Stufe 1 (bereits abgerechnet)	81.991,00 €
KG 700	Projektmanagement KVL Stufe 2 + 3	169.027,60 €
KG 700	Anwaltliche Beratung M&B (bereits abgerechnet)	98.398,13 €
KG 700	Energieberatung (geschätzt)	50.000,00 €
KG 700	Wettbewerbs honorare	90.000,00 €
KG 700	Gebühren Baugenehmigung + Prüfstatik (geschätzt)	80.000,00 €
KG 700	Sonstige Baunebenkosten	35.000,00 €
	Rundung	7.747,54 €
Gesamtkosten		23.800.000,00 €

Aufgestellt:

U.Blümke

Stadtbauamt Winnenden