




Rückbau Ortsdurchfahrt Winnenden (alte B14)

Vergabe von Bauleistungen (Straßenbeleuchtung)

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.10.2019 die Entwurfsplanung für den Rückbau der Ortsdurchfahrt Winnenden (alte B14) genehmigt. Auf die Vorlage 259/2019 wird verwiesen.



Mastleuchte mit Ausleger



Stelenleuchten



Für die Maßnahme wurden Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LPVFG) beantragt. Nach Eingang des positiven Förderbescheides im Dez. 2021 konnten nun Bauleistungen (Straßenbeleuchtung) angefragt werden.

Die Abstimmung der Leuchten musste bereits im Vorfeld zur Entwurfsplanung erfolgen, damit durch eine lichttechnische Berechnung der Nachweis erbracht werden konnte, dass die öffentlichen Verkehrsflächen, mit den abgestimmten Leuchten, entsprechend den allgemeinen Regeln der Technik ausgeleuchtet sind.

Entsprechend dem Rahmenvertrag **“Rundum Sorglos”** der im Sommer 2017 mit der Süwag geschlossen wurde, wurde nun ein aktuelles Angebot für den Umbau der Straßenbeleuchtung angefordert.

Das Angebot für die Errichtung und Änderung für insgesamt 80 Lichtpunkte, beläuft sich inkl. Projektierungskosten auf **519.239,66 €**.

Dieses Angebot wurde nach Eingang geprüft und gewertet.
Im Vergleich zu aktuellen, kleineren Maßnahmen (z.B. Holzmarkt) wurde festgestellt, dass es sich um aktuell marktübliche Preise handelt.

Der Ansatz der Kostenberechnung für die Straßenbeleuchtung lag 2019 bei 315.000,00 €

Begründung Mehrkosten: Preissteigerungen aufgrund der Coronakrise vor allem im Bereich Stahl (Masten und Stelen) sowie im Bereich der Elektrotechnik (Steuergeräte)

Im Haushaltsplan 2022 ff., mit Ermächtigungsresten aus 2021, stehen für den Rückbau der Ortsdurchfahrt Winnenden (alte B14) **10.028.000,00 €** zur Verfügung. Damit ist die Maßnahme im Gesamten finanziert.

Die Summe der Beauftragung, der Maßnahme Rückbau OD Winnenden (alte B14) inkl. den Vergaben Signalanlagen und Straßenbeleuchtung liegt aktuell bei **7.559.952,38 €** ohne Baunebenkosten.

Die Straßenbeleuchtung wird abschnittsweise, im Zuge der weiteren Umbauarbeiten, erneuert. Zeitraum der Umsetzung Juli 2022 bis Dez. 2024.

Es ergibt somit folgender **Beschlussvorschlag**:

Vergabe der Bauleistungen (Straßenbeleuchtung) für den **Rückbau der Ortsdurchfahrt Winnenden (alte B14)** an die Firma **Süwag Energie AG**, 65929 Frankfurt, zu **519.239,66 €** auf der Grundlage des Angebotes vom 01.04.2022.