

Neubau Kindertagesstätte Koppellesbach

Kostenfortschreibung Stand 09/2022

KGR	Gliederung	Kostenberechnung 12 / 2020	Kostenfortschreibung 09 / 2022	Mehr-/ Minder- kosten
200	Herrichten und Erschließen			
200.00	Herrichten	6.991,00 €	6.991,00 €	0,00
200.10 (221)	Hausanschluss Schmutzwasser	2.380,00 €	2.380,00 €	0,00
200.20	Hausanschluss Wasser	29.750,00 €	29.750,00 €	0,00
200.40	Hausanschluss Strom	51.900,00 €	51.900,00 €	0,00
200.50	Hausanschluss Telefon	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00
200.60	Straßenbeleuchtung	26.400,00 €	28.323,44 €	1.923,44
200.70	Verkehrsanlagen	630.700,00 €	492.269,98 €	-138.430,02
	Herrichten und Erschließen	753.121,00 €	616.614,42 €	-136.506,58 €
300	Bauwerk- Baukonstruktion			
300.10	Erd- / Rohbauarbeiten	723.249,00 €	790.058,43 €	66.809,43
300.20	Zimmerer-Holzbau	657.138,00 €	912.902,23 €	255.764,23
300.30	Dachdeckung /-abdichtungsarbeiten	289.757,00 €	216.262,57 €	-73.494,43
300.50	Flaschenerarbeiten	49.302,00 €	49.302,00 €	0,00
300.70	Fliesenarbeiten	76.799,00 €	76.799,00 €	0,00
300.80	Estricharbeiten	43.700,00 €	43.700,00 €	0,00
300.90	Trockenbauarbeiten	343.880,00 €	343.880,00 €	0,00
300.100	Schreiner Innentüren,Antriebe,Beschläge	238.866,00 €	238.866,00 €	0,00
300.110	Schreiner Einbaumöbel,WC-Trennwände	158.551,00 €	158.551,00 €	0,00
300.120	Rolladen/Sonnenschutz	49.290,00 €	49.290,00 €	0,00
300.130	Fensterbauarbeiten	248.219,00 €	295.229,84 €	47.010,84
300.140	Malerarbeiten	98.547,00 €	98.547,00 €	0,00
300.150	Bodenbelagsarbeiten	79.599,00 €	79.599,00 €	0,00
300.160	Gerüstbauarbeiten	18.440,00 €	18.440,00 €	0,00
300.170	Baureinigung	8.463,00 €	8.463,00 €	0,00
	Bauwerk- Baukonstruktion	3.083.800,00 €	3.379.890,07 €	296.090,07 €
400	Bauwerk -Technische Anlagen			
400.10	Sanitärinstallation	143.717,00 €	242.672,27 €	98.955,27
400.20	Heizungsinstallation	213.673,00 €	213.673,00 €	0,00
400.30	Lüftungsinstallation	81.684,00 €	84.517,20 €	2.833,20
400.40	Elektroinstallation	502.727,00 €	591.361,62 €	88.634,62
400.50	Blitzschutz	39.359,00 €	39.359,00 €	0,00
400.60	Versorgungsküche	90.440,00 €	90.440,00 €	0,00
	Technische Anlagen	1.071.800,00 €	1.262.023,09 €	190.423,09 €

500	Außenanlagen			
500.10	Landschaftsbauarbeiten	389.700,00 €	342.700,00 €	-47.000,00
	Außenanlagen	389.700,00 €	342.700,00 €	-47.000,00
600	Ausstattung und Kunstwerke			
600.10	Möblierung	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00
	Ausstattung und Kunstwerke	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00
700	Baunebenkosten	1.285.400,00 €	1.285.400,00 €	0,00

Zusammenstellung der Kosten

200	Herrichten und Erschließen	753.121,00 €	616.614,42 €	-136.506,58
300	Bauwerk - Baukonstruktion	3.083.800,00 €	3.379.890,07 €	296.090,07
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.071.600,00 €	1.262.023,09 €	190.423,09
500	Außenanlagen	389.700,00 €	342.700,00 €	-47.000,00
600	Ausstattung und Kunstwerke	130.000,00 €	130.000,00 €	0,00
700	Baunebenkosten	1.285.400,00 €	1.285.400,00 €	0,00
	Zur Rundung	79,00 €	1.372,42 €	4.993,42 €
	Gesamtbaukosten	6.713.700,00 €	7.018.000,00 €	308.000,00 €