

KOSTENSCHÄTZUNG aktualisiert**Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen Forchenwaldstraße Schelmenholz****Kostengruppen 100 - 700**

KGR	Bezeichnung	Kostenanschlag Stand 05/2022 (Förderantrag)	voraussichtliche Kostensteigerung (rd. 30 %)	Gesamtkosten Stand 01/2024
100	Grundstück	- €	- €	- €
200	Herrichten und Erschließen	- €	- €	- €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	- €	- €	- €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	8.000,00 €	2.400,00 €	10.400,00 €
500	Außenanlagen	53.000,00 €	15.900,00 €	68.900,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €
700	Baunebenkosten	8.500,00 €	2.550,00 €	11.050,00 €
	Gesamtbaukosten	69.500,00 €		<u>90.350,00 €</u>

KOSTENSCHÄTZUNG aktualisiert**Umbau zu barrierefreien Bushaltestellen Baacher Hauptstraße****Kostengruppen 100 - 700**

KGR	Bezeichnung	Kostenanschlag Stand 05/2022 (Förderantrag)	voraussichtliche Kostensteigerung (rd. 30 %)	Gesamtkosten Stand 01/2024
100	Grundstück	- €	- €	- €
200	Herrichten und Erschließen	- €	- €	- €
300	Bauwerk - Baukonstruktion	19.250,00 €	5.775,00 €	25.025,00 €
400	Bauwerk - Technische Anlagen	8.000,00 €	2.400,00 €	10.400,00 €
500	Außenanlagen	19.800,00 €	5.940,00 €	25.740,00 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	- €	- €	- €
700	Baunebenkosten	5.500,00 €	1.650,00 €	7.150,00 €
	Gesamtbaukosten	52.550,00 €		<u>68.315,00 €</u>

Finanzielle Auswirkungen

Haushaltsansatz 2024	100.000,00 €
Gesamtkosten der Maßnahmen	158.665,00 €
Fehlende Haushaltsmittel	58.665,00 €
Verfügbare Restmittel in 2023	276.321,13 €
> Übertrag eines ER zur Finanzierung der Maßnahmen erforderlich	