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Federführendes Amt: 

Stadtbauamt 

Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Technischer Ausschuss  Beschlussfassung Ö 05.11.2020 

 
 
Betreff: 
Eigenbetrieb Stadtbau Winnenden 
Neubau Sozialwohnungen Robert-Boehringer-Straße 
- Vergabe von Bauleistungen 
- Kostenfortschreibung  
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Vergabe der Gipser- und Trockenbauarbeiten an die Firma Hans Scholl GmbH, 

74376 Gemmrigheim, zu 104.758,08 €, auf der Grundlage des Angebotes vom 17.09.2020. 
 

2. Die Kostenfortschreibung, Stand 10/2020, mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in Höhe 
von 2,125 Mio. € wird genehmigt. 

 
 
 

Produktgruppe / Maßnahme 31.40 103 

Haushaltsansatz 300.000,00 € 

Üpl./Apl. gen. Haushaltsmittel / übertragener Ermächtigungsrest 111.100,00 € 

Ausgegebene Haushaltsmittel und erteilte Aufträge  

Noch freie Haushaltsmittel  

Verpflichtungsermächtigungen f. Ausz. in Folgejahren 800.000,00 € 

  

Zu erteilende Aufträge/zu vergebende Leistungen  

Zu genehmigende üpl./apl. Aufwendung / Auszahlung  

Zu genehmigende üpl./apl. Verpflichtungsermächtigung  

 
 
 
Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2018 die Entwurfsplanung für den Neubau 
von Sozialwohnungen in der Robert-Boehringer-Straße mit voraussichtlichen 
Gesamtbaukosten in Höhe von 1,932 Mio. € genehmigt. Auf die Vorlage Nr. 259/2018 wird 
verwiesen. 
 
Nach Fortführung der Werkplanung durch die externen Planer wurden in einem zweiten 
Vergabeblock weitere neun Gewerke zur Vergabe ausgeschrieben. 
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Auf die beschränkte Ausschreibung der Faserzement/-Fassadenbauarbeiten sind lediglich 
zwei Angebote eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Beide Angebote liegen sehr 
deutlich über dem Ansatz der Kostenberechnung, so dass die Vergabe aufgehoben wurde. 
 
Zur Submission der Gipser- und Trockenbauarbeiten sind fünf Angebote form- und 
fristgerecht eingegangen, die geprüft und gewertet wurden. Nach Prüfung und Wertung hat die 
Firma Hans Scholl GmbH, 74376 Gemmrigheim, mit 104.759,08 € das wirtschaftlichste 
Angebot abgegeben. 
 
Bandbreite der geprüften Angebotssummen:  104.759,08 € bis 141.658,20 € 
 
Ansatz Kostenberechnung:   89.000,00 € 
 
Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung sind in der Anlage 1 aufgeführt. 
 
Die Kostenfortschreibung, Stand 10/2020, schließt mit voraussichtlichen Gesamtbaukosten in 
Höhe von 2,125 Mio. € ab und liegt damit unter Berücksichtigung der überplanmäßigen 
Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 194.000,00 € (s. Vorlage Nr. 279/2019) im Rahmen 
des Budgets. Auf die Anlage 2 wird verwiesen. 
 
Derzeit laufen die Rohbauarbeiten im Erdgeschoss. Das Projekt soll im Oktober 2021 
fertiggestellt werden. 
 
 
Anlagen:  

Anlage 1 Vergaben in der Zuständigkeit der Verwaltung 

Anlage 2 Kostenfortschreibung Stand 10_2020 

Anlage 3 Wertung der Angebote Gipser u. Trockenbauarbeiten_NICHT ÖFFENTLICH 
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