Sanierung Herbert-Winter-Stadion
Kostenfortschreibung Stand 11/2023

Anlage 1zu Vorlage 230/2023

KGR Gliederung Kostenberechnung  Kostenfortschreibung Mehr-
05/2023 11/2023 Minderkosten
500 AuBenanlagen
535 Sportstattenbauarbeiten 1132.438 € 1.399.125 € 266.687 €
551 Tiefbau (Sanierung Entwasserung Bestand) 50.000 € 50.000 €
500 AuBenanlagen 1132.438 € 1449725 € 316.687 €
700 Baunebenkosten
700.10  Planungsleistungen 24514 € 166.558 € 142.044 €
129.787 €
12.257 €
700.20 Allgemeine Baunebenkosten 50.000 € 20.000 € -30.000 €
700 Baunebenkosten 216.558 € 186.558 € -30.000 €
Zusammenstellung der Kosten
500 AuBenanlagen 1132.438 € 1.449.125 € 316.687 €
700 Baunebenkosten 216.558 € 186.558 € -30.000 €
Zur Rundung 1.004 € -684 € -684 €
Gesamtbaukosten 1.350.000 € 1.635.000 € 285.000 €
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